الجمهورية اللبنانية

رئاسة مجلس الوزراء

الهيئـة العليـا للإغاثـة

     المـوضـوع: ملخص الأعمال التي قامت بها شركتي التدقيق "Bureau Veritas" 
   و"Apave Liban"  عن الفترة الممتدة من 29/10/2007 الى 20/12/2007.
بعد حرب تموز 2006، كُلفت الهيئة العليا للاغاثة بمهام إعادة إعمار و ترميم الطرق والجسور، التي تدمرت بسبب القصف التي تعرضت له. قامت الحكومة اللبنانية بتكليف السادة خطيب و علمي القيام بالأعمال الاستشارية للهيئة، بالاضافة الى التدقيق على أعمال المتعهدين لمشاريع الطرق و الجسور.

إن الهيئة العليا للاغاثة تعمل على أن يكون تنفيذ أي مشروع في غاية الشفافية، لذلك قررت الاستعانة بشركتي Bureau Veritas و Apave Liban، للقيام بمهام التدقيق "Quality and Quantity Control" لتقديم دراسات مراقبة الجودة و الكمية لمختلف أنواع المشاريع التي تزيد عن عشرة آلاف دولار أميركي وذلك بالإضافة إلى ما تقوم به شركة السادة خطيب وعلمي.

سير عملية التدقيق: 
1-مرحلة عرض الأسعار و التكليف:
 يقوم استشاري الهيئة بالتدقيق في كشوفات المتعهد من كيول وغيرها. بالنسبة للكشوفات التي تقل قيمة عقودها عن (15.000.000 ل.ل) يحولها الاستشاري مباشرة إلى الهيئة العليا للإغاثة لصرفها، أما الكشوفات التي تتجاوز قيمة عقودها الـ (15.000.000 ل.ل) تحول إلى شركتي التدقيق. والتي بدورها ترسل للهيئة العليا للاغاثة عرض الأسعار عن بدل خدمات التدقيق للكشف.تقوم الأمانة العامة في الهيئة بإختيار الشركة التي تقدم السعر الأقل، وتكلفها بالقيام بأعمال التدقيق الكامل للكميات و الكيول. 
2-مرحلة التدقيق: 
تكلف الهيئة العليا للاغاثة أحد المدققين، للقيام بمهام التدقيق على جميع كشوفات الدفع التي تصل الى الهيئة. يقوم المدقق و بالتعاون مع الاستشاري خطيب و علمي بالتدقيق في جميع مراحل العمل، و يتم دفع الكشف بعد أن يصل تقرير المدقق والذي يتضمن الموافقة على صرف المبالغ المطلوبة للمتعهد.

هناك نوعين من التدقيق التي تقوم بها الشركات المذكورة أعلاه
أولاً: تدقيق المشاريع المنجزة سابقاً: تقوم الهيئة بإرسال كشف الصرف الى إحدى شركتي التدقيق للقيام بمهام التدقيق الكامل على المشروع. يضع المدقق تقريره النهائي عن المشروع و يرسله الى الهيئة العليا للاغاثة لاتخاذ الإجرائات اللازمة.
ثانياً: تدقيق المشاريع التي هي قيد التنفيذ: تقوم الهيئة بإرسال كشف الصرف الى شركة التدقيق للقيام بمهام التدقيق الكامل على المشروع. بالاضافة، تلتزم شركة التدقيق بمراقبة جميع الكشوفات التي ستصدر لاحقاً عن خطيب و علمي لنفس المشروع. و بذلك، ترسل شركة التدقيق تقريرها تلقائياً الى الهيئة العليا للاغاثة حين يصل أي كشف جديد للمشروع ذاته.
3-مرحلة دفع المستحقات: 

حين يتم الانتهاء من عملية التدقيق و موافقة شركة التدقيق على صرف مستحقات الكشف، يحول استشاري الهيئة الكشف المدقق والموقع من قبله وقبل مكتب التدقيق إلى الأمانة العامة للهيئة العليا للإغاثة لصرفها. أي ملاحظات من قبل المدقق، ينتج عنه إما حذف مبلغ من قيمة الكشف أو عدم الموافقة على الكشف إلا بعد تصحيح الملاحظات.
تجدر الاشارة، أنه بناءً على قرار رئيس الهيئة العليا للاغاثة، تم الالتزام بصرف جميع الكشوفات التي هي قيد التنفيذ وغير نهائية بعد حسم 10% إضافية (عدا التوقيفات العشرية) من قيمة الكشف الى حين صدور تقرير شركة التدقيق. حين يرسل المدقق موافقته على هذا الكشف، تقوم الهيئة بإعادة المبلغ المحسوم (10%) من قيمة الكشف الى المتعهد. 
وزعت المشاريع على الشكل التالي(الجدول رقم 1).

 النتائج:
كما هو مذكور في الجدول رقم 1 الآنف الذكر، فهو يتضمن ملاحظات شركات التدقيق لكل مشروع بحد ذاته و خاصةً للمشاريع رقم:3-10-14-15-27-32-36. 
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام
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