

الإنجاز بالإنجاز

الإنجاز هو في استكمال التحقق من حجم الأضرار، وتحديد المتضررين، واعتماد انجح السبل والمنهجيات الأكثر فعالية لبسمة جراحهم جميعاً، ومن ثم المسارعة إلى تقديم المساعدة بما في ذلك توزيع الهبات التي تسلمتها الهيئة العليا للإغاثة من الدول الشقيقة والصديقة لتشمل كل متضرر بعدالة وشفافية ودون تأخير.



تلخيص لتقدم العمل في دفع التعويضات بعد عام على الحرب

تقدم العمل في الجنوب*	تقدم العمل في البقاع والشمال وجبل لبنان	
٢٧٣	٨٧	- عدد البلدات والقرى المتضررة
٧٩.١٨٨	٤.٨٦٣	- عدد الوحدات المتضررة
٦٨٩ مليار ليرة لبنانية	٣٩ مليار ليرة لبنانية	- مبلغ المساعدات المقدرة عن الوحدات المتضررة
٧٦.٣٢٣	٢.٠٨٢	- عدد الوحدات التي تمت معالجتها
٢.٩٤٧	٢.٧٨١	- عدد الوحدات التي هي في طور المعالجة
٧٣.٦٨٨	١.٠١٧	- لعدد الإجمالي للشيكات الصادرة لصالح أصحاب الوحدات المعالجة
٦٢٩ مليار ليرة لبنانية	٩ مليار ليرة لبنانية	- قيمة المساعدة المحددة لأصحاب الوحدات المعالجة
٤١٣ مليار ليرة لبنانية	٨ مليار ليرة لبنانية	- قيمة الدفعة الأولى

* يشمل المجموع الوحدات السكنية التي تبنتها المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، والعراق، والدولة اللبنانية، وغيرهم باستثناء القرى الأربع المتبناة من دولة قطر.

تقدم العمل في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت

٢٤١٨٦	معالجة الأبنية المتصدّعة : هدم كلي و ترميم إنشائي*	- العدد المقدر للوحدات السكنية المتضررة
٧١٠ مليار ليرة لبنانية	عدد المباني التي تم هدمها كلياً ٨٦ مبنى	- مبلغ المساعدات المقدرة عن الوحدات المتضررة
١٢٣٦٦	عدد المباني التي تم ترميمها إنشائياً ٤٥ مبنى	- عدد الوحدات التي تمت معالجتها
١١٨٢٠	عدد المباني التي لا تزال قيد الترميم إنشائياً ٩٩ مبنى**	- عدد الوحدات التي هي في طور المعالجة
٧٠٠٠		- عدد الطلبات المستكملة التي تقدم بها أصحاب الوحدات السكنية
٦٥٤٨		- العدد الإجمالي للشيكات الصادرة لصالح أصحاب الوحدات المعالجة
٣١٧ مليار ليرة لبنانية		- قيمة المساعدة المحددة لأصحاب الوحدات المعالجة
١٨١ مليار ليرة لبنانية		- قيمة الدفعة الأولى

* وتشمل أبنية في الشياح، الغبيري، حارة حريك، برج البراجنة، الحدث، والشويفات.
** من المتوقع إنجازها مع نهاية العام الحالي.

شعب لبنان وحكومته



الهيئة العليا للإغاثة

سيبقى لبنان، سيبقى لبنان، سيبقى لبنان.